

件名 令和7年度 東京都地域の底力発展事業助成金報告書

【防災の通信訓練を町会の Web サイトに連動するシステム改修とデジタル活用講習会開催】

1 事業概要

町会住民防災組織本部に WiFi 機能を導入と既存の町会 Web サイトを町会主催防災通信訓練(動画配信)と ZOOM 会議のシステム改修し、町会主催防災訓練の実況を配信し広く町会会員等に防災への啓蒙普及し、高齢者などのデジタル弱者へタブレット・携帯電話等の操作講習を実施した事業でした。

2. 具体的な内容と作業日程

① 防災本部(社務所)に WiFi 機能(移動可能な WiFi 機器レンタル機器)の導入

町会で直接通信社と契約不可なので、レンタル会社又は指導者の三次様の WiFi 機器を活用する。レンタル会社の大凡の価格は docomo ドコモ月容量 30GB1 日の制限なし。月容量は月末でリセットされます。価格新規レンタル1ヵ月 4,580 円～

② Web サイトのシステム改修

Web サイトに OBS システムと LINE・Youtube mp3 を同時導入としてそれぞれを QR コードにして町会 Web サイトに貼り付けて連動させる方法をとる。

③ 町会会員と高齢者にタブレット・携帯電話の操作講習会開催

配信テストをした後に町会会員に操作の手順等を指導訓練して、試し配信等を楽しんで頂き、見聞きした結果のご意見を伺い本番に備えることとする。

④ 町会主催防災訓練でライブ配信と通信伝達システムの予備訓練を実施する上で、町会住民防災

組織の防災会議構成員と Web 編集委員会の共同作業

試し運営として、令和7年9月13日の敬老祝祭の日に祝祭の状況を配信して、問題課題を洗い出して、音の収録の不備が有り、システム改修を行った、令和7年11月8日9日に農業まつりが行われるのでここでも最終システムの確認と試して配信した問題課題について確認する予定が雨天のため中止になり別途篠塚稲荷神社境内で。WiFi 電波の受信範囲の確認を行うことにした。

3. 導入システムの概要

以下に OBS システムと Vcows YouTube の概念図と説明を示す。

OBS Youtube の配信接続概念図



① YouTube の概念図



② YouTube のしくみとは？

毎日、多くのユーザーが情報、インスピレーション、娯楽を求めて YouTube にアクセスしています。そして、皆様から YouTube のしくみに関するご質問を多数いただいています。このサイトは、そうした質問にお答えするために作成しました。YouTube のコミュニティを構成しているユーザー、クリエイター、アーティストの皆様信頼していただけるプラットフォーム作りを進めていくための取り組みについても説明しています。

③ YouTube の取り組み

YouTube コミュニティのための取り組みについてご紹介します YouTube の安全性を高める YouTube のアプローチの中心に 4 つの「R」の要素があります。YouTube のポリシーに違反するコンテンツを削除 (Remove) すること、有害な誤情報やガイドラインのボーダーライン上のコンテンツの拡散を減らす (Reduce) こと、信頼されている情報源からのコンテンツをユーザーが見つけやすくする (Raise) こと、信頼できるクリエイターに還元する (Reward) ことです。

④ ポケット(ドコモ JT201 型)WiFi の機能

新規レンタル注文
モバイルWiFi
ドコモ docomo JT201
容量50GB/30日間
こちらのJT201はレンタル期間の延長はできません！



JT201
容量**50GB**
30日間のみ利用可能

期間延長できない 超軽量約90g 1日の制限なし

Docomo ドコモ

重量とサイズ



重量
約90g

サイズ
約92mm × 約58mm × 約13mm

モバイルWiFiの中でもダントツに軽量タイプ。
ポケットやカバンに入るサイズ感なので、
お出かけの際の荷物の邪魔になりません。

1、電源
電源ボタンを
長押しします



JT201端末の正面に電源ボタンがあります。そちらを3~5秒程度長押ししてください。

2、画面の確認

2、画面確認
LimitedService
SIMが開通



「Limited Service」の表示が出ていたら、SIMカードの開通設定は完了です。
この時点では、まだWiFi接続はできません。

3、JT201の再起動

3、再起動
初回のご利用は
再起動が必要



SIMカードの開通設定が終わったら、一度電源ボタンを長押しして電源を切ります。
「4G」の表示がでたらご利用可能です。SSIDとパスワードを設定してご利用ください。
2回目からはこの動作は不要です。そのままご利用ください。

4. 工程表

(事業計画等)工程表						
件名 令和7年度 東京都地域の底力発展事業助成金【日程管理表】						工期 自 令和7年7月1日 至 令和7年12月20日
助成事業名:防災の通信訓練を町会のWebサイトに連動するシステム改修とデジタル活用講習会開催						
種別	令和7年7月	8月	9月	10月	11月	12月
① 計画準備	7月2日全体計画の素案作成と関係業者のヒヤリング					
② 防災本部(社務所)にWiFi機能(移動可能なWiFi機器レンタル機		WiFi機能等選定のために業者に機能と契約内容の確認	Webサイトの現状とWiFi機能の導入にあたり必要なソフトの選定と導入方法及び作業内容の検討			
③ Webサイトのシステム改修						
④ 町会会員と高齢者にタブレット・携帯電話の操作講習会開催			9/13(土)敬老祝祭での試し配信(Webサイトシステム改修に伴う操作などの試し運営)		11/8(土)・11/9(日)農業まつりで試し配信(Webサイトシステム改修に伴う操作などの試し運営)	
⑤ 町会主催防災訓練でライブ配信と通信伝達システムの予備訓練を実施						12/7(日)町会主催自由民防災訓練実況配信
⑥ 住民組織防災訓練実況配信						
⑦ 打合せ会議	第1回Webサイト編集委員会7/10(木)14時会議打ち合わせ	第2回Webサイト編集委員会8/11日(月祭日)14時会議打ち合わせ	第3回Webサイト編集委員会開催し、システム改修に伴う操作などの試し結果を是正し最終版に反映させる			12月11日(木)14時から第4回Webサイト編集委員会開催し、12/7(日)の実況放送の反省と総括を行う
出来高						

備考:予定は青、実施は赤で着色すること。

事業名 令和7年度 東京都地域の底力発展事業助成金
 実施日 令和7年7月1日(火)～令和7年12月20日(土)
 Webサイト編集委員会委員長 日野勝治
 副実行委員 住民防災組織情報担当者 藤藤誠司
 町会長 高尾精一 会計副会長中村教男

4. OBS システムの導入の背景

① ネット環境の変化

ホームページ (WP) ▶ ネットメディア ▶ SNS(YouTube) ▶
 GAFAM ▶ MAGAFAX (Meta, Apple, Google, Amazon, AI, X) . . . 新造語 (20250712)

② だれでも参加できる「ネットメディア」の時代に突入

ホームページは、情報配信用ではなくメディア配信用のプラットフォームとして活用されます。(情報配信用はネットメディアの役割になります)

令和7年7月1日から令和7年12月20日

5. 工期期限

令和7年7月1日から令和7年12月20日

6. 成果品

- | | |
|-----------|----|
| ① 報告書 | 1式 |
| ② 証拠写真・動画 | 1式 |
| ③ 清算報告書 | 1式 |